

Torino, 17.12.2024

Al Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte  
Davide NICCO

Al Consigliere regionale del Piemonte  
Mauro SALIZZONI

Gruppo consiliare  
Partito Democratico

**RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 192  
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DOMENICO RAVETTI**

**“Ritardi nei progetti sanitari finanziati dal PNRR e azioni necessarie per  
garantire la realizzazione delle infrastrutture sanitarie in Piemonte”**

L'interrogante chiede al Presidente e all'Assessore “quali misure e strategie specifiche stia adottando la Regione Piemonte, per quanto di propria competenza, per accelerare il processo di affidamento e realizzazione dei progetti sanitari finanziati dal PNRR, al fine di ridurre al minimo i ritardi attuali.”

**RISPOSTA**

Le misure e strategie adottate dalla Regione Piemonte per far fronte ai possibili ritardi progettuali di utilizzo dei fondi in questione, sono riassumibili nell'iter di rimodulazione economico-finanziaria autorizzata dall'UMPNNR cioè l' Unità nazionale di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, approvata con D.G.R. n. 7-174 del 20 settembre 2024.

Detto piano ha permesso di rimodulare i finanziamenti per Canone Unico Patrimoniale ad invarianza economica complessiva, assegnata dal PNRR per ciascuna linea di intervento, nelle attività di monitoraggio periodico sugli avanzamenti progettuali che ciascuna ASR deve confermare in ordine al rispetto dei target/milestone complessivi.

Il Piano medesimo prevede incontri congiunti tra le ASR, Invitalia ed i Ministeri competenti, per approfondire le eventuali criticità contrattuali sorte con gli operatori economici interessati.

Con specifico riferimento ai ritardi registrati nella prima settimana di dicembre 2024 rispetto alle programmazioni aziendali, si informa che è in corso l'attività istruttoria per acquisire da parte delle ASR ulteriori elementi per approfondire le ragioni e le soluzioni delle criticità residue.

A titolo indicativo e non esaustivo, l'attenzione preminente riguarda il cronoprogramma aziendale di dettaglio aggiornato finalizzato ad assicurare il rispetto delle milestone temporali finali, così come sono definite dal Programma Operativo Regionale del PNRR, con evidenza delle azioni definite per assicurare il rispetto dello stesso.

Per la Giunta regionale  
l'Assessore  
**Federico Ribaldi**